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法規依據與修復原則

依《文化資產保存法》第 2 4  條以及臺東縣歷史建築綠洲

山莊 (國防部感訓監獄 )修復及再利用計畫中的修復原則：

修復及再利用計畫修復原則 本案設計重點

在不破壞歷史建築風貌外觀之原則下，以最小
干預的方式進行結構補強設計。

本案結構補強包含C1行政大樓、C7蓄水池、C8八卦
樓、C10彈藥物品儲藏室，相關結構補強設計，皆已
考量維繫歷史建築風貌外觀

評估建築保存價值以及結構安全性設定修復強
度，並擬定補強工法。

就各棟建築均已評估其保存價值，且建築價值愈高者，
修復強度愈低
本案補強工法包含切割隔離縫、擴柱、新增RC牆及
RC柱

針對具安全疑慮之建築，為增加其防災、抗震、
防潮、防蟲蛀等機能，必要時將採用現代科技
與工法。

為增加防災、防潮，本案新增消防設備以及屋頂防水、
外牆防水等工法

水電、消防等設備管線，依現有法令檢討擬定
因應計畫，佈線原則以低調、可逆性、可辨識
性為主。

本案設備管線均採明管佈設

將尊重綠洲山莊現況之風貌，維持建築量體及
天際線。

收整既有外掛管線，維持建築量體外觀之整潔及天際
線
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本案範圍

本案全工程範圍
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編號 建物名稱 再利用用途

C1 行政大樓 遊客中心

C2 戒護中心 博物館商店

C3 獨居房 展示

C4 廚房 展示

C5 庫房 展示

C6 禮堂 辦活動、展覽空間

C7 蓄水池 展示

C8 八卦樓 展示

C9 憲兵連 辦公室

C10 彈藥物品儲
藏室

職員宿舍

C11 廁所 公共廁所

C12~
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崗哨 展示



修復內容說明



C1切割隔離縫詳圖

結構補強位置

C1行政大樓

依現況修復

結構補強 -切割隔離縫工法

外牆洗石子剝落 中庭地坪裂縫 柱子裂縫



C1行政大樓

服務中心再利用設計



C2修復平面圖

C2戒護中心

博物館商店與輕食區

再利用設計



C3獨居房

依現況修復

C3修復平面圖鋼板生鏽

壁癌、鏽水 犬走裂縫破損

木地板受潮髒污



C4、5大小廚房

依現況修復

部分展示設計

依據政治受難者陳欽生、吳俊

宏前輩的訪談內容，復原C4、

C5配置，其中實體僅恢復C4大

廚房灶台，其餘均以標線標

示。

C4修復平面圖

C5修復平面圖



C6禮堂

C6空調系統平面圖

拆除既有空調機房

空調系統重新規劃

舞台增加影音系統、舞台
照明、下方收納空間

拆除既有空調

新設空調系統



補強位置平面圖

▲擴柱補強模擬圖 ▲擴柱補強詳圖

C7蓄水池

依現況修復

結構補強 -擴柱工法



C8八卦樓

依現況修復

結構補強

押房復原展示

入口

押房復原展示

押房復原展示示意圖

C8修復平面圖

1.裂縫>3mm 2.鋼筋外露生鏽 3.天花板滲漏壁癌



結構補強

補強位置平面圖

▲補強位置剖面圖

▲補強位置示意照片

補強工法-切割隔離縫工法
均於八卦樓1樓施作



依現況修復

再利用設計 -強化辦公及服務
機能

C9憲兵連

C9修復平面圖



▲一層補強位置平面圖

▲二層補強位置平面圖

新增RC柱及RC牆

依現況修復

結構補強

再利用設計

C10彈藥物品
儲藏室

柱子產生裂縫防水層失效



施工階段與分區



工期預估：6 1 0天

施工期間維持部分空間
開放參觀（開放非施工
區域）

分階段分區施工

第一階段
D  區海巡臨時辦公室
（含 C 1  總機更新及臨
時辦公室電話設置）

第二階段
C 9 . C 1 0

第三階段
C 2 . C 3 . C 4 . C 5 . C 6 . C 7

第四階段
C 1

第五階段
C 8  分區施作

第二階段

第三階段

第四階段

第五階段
第一階段

第二階段

第三階段

第四階段

第五階段

第二、三、五階段
施工開放動線

第二階段

第三階段

第四階段

第五階段

第四階段施工
開放動線



工程費用



工程費用分析
全案總工程經費為91,395,886元。

• 假設工程、間接工程

• 建築本體工程：建築修復、結
構補強、再利用設計

• 設備系統：機電、弱電、給排
水、消防

• 指標系統
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歷史建築「綠洲山莊」修復工程委託規劃設計及監造案

簡報完畢敬請指教


