

文化部111年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

計畫名稱：國家人權博物館人權教育推廣活動補助作業要點

縣市別	計畫年度執行進度	年度整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益(限300字以內)
桃園市 (桃園市立圖書館)	符合計畫進度	111度補助新臺幣35萬元，實際支用35萬元，執行率100%。	書面審核、不定期訪查、不定時抽查原始憑證	補助內容有助「樂信·瓦旦紀念專書企劃」辦理完成： 1. 出版「樂信·瓦旦紀念專書」1000冊。 2. 111年12月10日假桃園市政府文化局5樓團體視聽室辦理1場新書發表會，參加人次約估100位。
彰化縣	符合計畫進度	111年度補助新臺幣50萬元，實際支用50萬元，執行率100%。	書面審核、不定期訪查、不定時抽查原始憑證	補助內容有助「彰化縣二二八暨人權紀念館-2022逗陣讀冊識人權推廣計畫」辦理完成： 1. 人權讀冊店111年10月2日開張至今，318人次參與。 2. 完成辦理4場人權讀書會。 3. 完成辦理4場人權繪本說故事活動。 4. 完成辦理1場人權生活市集。 5. 完成辦理6場走讀小旅行。
臺北市	符合計畫進度	110-111跨年度計畫，111度補助新臺幣21萬元，實際支用20萬7,000元，執行率99%。	書面審核、不定期訪查、不定時抽查原始憑證	補助內容有助「臺北市轄內白色恐怖時期人權歷史場址導覽活動案」辦理完成： 1. 於111年3月19日至6月18日完成3條主題路線（受難者路線、文學路線、文資路線），共12場次走讀活動。 2. 完成活動主視覺海報及醫療口罩製作。 3. 完成導覽地圖摺頁。
臺南市	符合計畫進度	111度補助新臺幣90萬元，實際支用90萬元，執行率100%。	書面審核、不定期訪查、不	補助內容有助「摩沙島大冒險-臺南人權歷史事件教育推廣計畫」辦理完成： 1. 完成摩沙島大冒險遊戲製作：111年10月完成遊戲前導宣傳影片，遊戲於111年12月9日正式發表上線。

縣市別	計畫年度執行進度	年度整體經費與補助款支用情形	內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益(限300字以內)
			定時抽查原始憑證	2. 完成舉辦8場台灣青年返校日人權推廣講座，共計6所學校，233人參加。
澎湖縣	符合計畫進度	111年度補助新臺幣65萬元，實際支用65萬元，執行率100%。	書面審核、不定期訪查、不定時抽查原始憑證	<p>補助內容有助「出版山東流亡學生及其家人口述記憶與713桌遊推廣活動計畫」辦理完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成20則口述記憶稿件修訂。</li> <li>2. 完成20則口述記憶稿件編纂與定稿。</li> <li>3. 完成辦理5場桌遊推廣活動，共165人參加。</li> <li>4. 完成辦理2場桌遊競賽，共55人參加。</li> <li>5. 完成1式期中報告、1式期末成果報告。</li> </ol>