

## 【白色恐怖綠島紀念園區 - 公告】

綠洲山莊修復工程預計於 114 年 12 月

施工位置	開始	結束
戒護中心施工	114.12.26	115.3.31
大廚房、小廚房 施工	114.12.26 115.04.01	114.12.31 115.05.31
禮堂施工	114.12.26	115.04.30
獨居房施工	114.12.26 115.03.01	114.12.31 115.05.31
憲兵連及彈藥物品 儲藏室施工	114.12.26 115.07.01	114.12.31 115.12.31
行政大樓施工	116.01.01	116.04.30
八卦樓施工	116.04.01	116.06.28



白色恐怖綠島紀念園區於施工期間均**正常開放參觀**，行政大樓施工期間 (116 年 1 月)，改由**綠色大門**進出。

施工期間如有造成不便，敬請見諒。